

REKONSTRUKCE STOKOVÉ SÍTĚ  
MORAVSKÁ NOVÁ VES – stoky A-2.část, AG

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
Číslo smlouvy zhotovitele: S23-034-0022

**Název:** Městys Moravská Nová Ves  
**Adresa:** nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
**Jednající:** Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse  
**IČ :** 00283363  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1382079379/0800

(dále též „**Objednatel**“)

a

**Název:** SWIETELSKY stavební, s.r.o.  
**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební, s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
**Sídlo:** Jahodová 60, 620 00 Brno  
**Kontaktní adresa:** OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín  
**Telefon, email:** +420 518 307 451, office-hodonin@swietelsky.cz  
**IČO:** 480 35 599  
**DIČ:** CZ48035599  
**zapsán v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
**zastoupený:** Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu  
**oprávněni jednat:** Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a  
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel;  
oba na základě plné moci  
**bankovní spojení:** ČSOB, a.s., č. ú.:  
**č. účtu:** 212269343/0300

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

**Hlavní stavbyvedoucí:** Ing. Robert Prokipčák

(dále též „**Zhotovitel**“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

## I.

### 1.1. Článek 3. – „Termíny, lhůty a místo plnění“ se doplňuje následovně:

Na základě nutnosti provedení změn na stavbě a z důvodu podmínek staveniště, se upravuje čl. 3.2.1. Smlouvy o dílo následovně:

Maximální lhůta výstavby včetně vyklizení staveniště se stanovuje do 31.10.2022.

Změny předmětu smlouvy budou řešeny samostatným dodatkem.

**II.**

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2.2. Dodatek č. 1 je vypracován v elektronické formě a je opatřen elektronickými podpisy smluvních stran. Elektronický originál dodatku obdrží Objednatel i Zhotovitel.

Příloha: Soupis prací

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

V Moravské Nové Vsi,

.....  
Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse

.....  
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín

.....  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel